
网络精品课程

公路概预算的编制办法

主讲 ：张永满

公路工程概预算的编制



网络精品课程概预算编制程序

1． 熟悉设计图纸和资料

  编制概算、修正概算、施工图预算等文件前，认真阅

读和核对设计图纸及有关表格，若图纸中所用材料规

格或要求不清时，要核对查实。

2.准备文件、工具书、表格

3．分析外业调查资料及施工方案
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网络精品课程概预算编制程序

4．分项

l 按照概、预算项目表的要求分项。

l 符合定额项目表的要求。分项后的分项工程必须能够
在定额项目表中直接查到。

l 符合费率的要求。其他工程费和间接费都是按不同工
程类别确定的费率定额

   分项后，将工程细目列出并填入08–2表中。 
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网络精品课程概预算编制程序

5．计算工程量   

   在编制概、预算时，应对各分项工程量按工程量计算

规则进行计算。一是对设计中已有的工程量进行核对

，二是对设计文件中缺少或未列的工程量进行补充计

算，计算时应注意计算单位和计算规则与定额的计量

单位及计算规则一致。将算得的分项工程量填入08–2
表中。
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网络精品课程概预算编制程序

6．查定额

  概、预算定额就是以分项工程为对象，统一规定完成
一定计量单位分项工程所需的人工、材料、机械台班
消耗数量。根据分项所得的工程细目（分项工程）即
可从定额中查出相应的人工、材料、施工机械名称、
单位及消耗量定额值。并将查得的定额值和定额单位
及定额号分别填入08表的有关栏目，再将各分项工程
的实际工程量换算的定额单位工程数量乘以相应的定
额即可得出各分项工程的资源消耗数量，填入08表的
数量栏中。
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网络精品课程概预算编制程序

7．基础单价的计算

   基础单价是人工工日单价、材料预算单价和施工机

械台班单价的统称。定额中除小额零星材料及小型机

具用货币指标外，其他均是资源消耗的实物指标。公

路工程概预算的基础单价通过09表、10表和11表来计

算。 
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网络精品课程
概预算编制程序

7．基础单价的计算

l 根据08–2表中所出现的材料种类、规格及机械作业所
需的燃料和水电编制09表。

l 根据实际工程所发生的自采材料种类、规格，按照外
业料场调查资料编制“自采材料料场价格计算表”（
10表），并将计算结果汇入09表的材料原价栏中。

l 根据08–2表、10表中所出现的所有机械种类和09表中
自办运输的机械种类，计算工程所有机械的台班单价
，即编制“机械台班单价计算表”（11表）。

l 根据地区类别和地方规定等资料计算人工工日单价。

l 将以上各基础单价汇总，编制人工、材料、机械单价
汇总表（07表）。
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网络精品课程概预算编制程序

8．计算分项工程的直接费和间接费

（1）将07表的单价填入08–2表中的单价栏，由单价与

数量相乘得出人工费、材料费、机械使用费，并可算

得工、料、机合计费用。

（2）根据工程类别和工程所在地区，取定各项费率并

计算其他工程费和间接费的综合费率，即编制04表。
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网络精品课程概预算编制程序

8．计算分项工程的直接费和间接费

（3）将04表中各费率填入08–2表中的相应栏目，并以

直接工程费或人工费与施工机械使用费之和乘以规定

费率计算其他工程费

（4）分别在08–2表中计算直接费

（5）以相应项目的人工费乘以规定费率计算规费；以

相应项目的直接费乘以规定费率计算企业管理费。
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网络精品课程概预算编制程序

9．计算建筑安装工程费

（1）将08–2表中各分项工程的直接费、间接费按工程
项或目（单位工程）汇总填入03表中的相应栏目。

（2）计算利润和税金的百分率，并填入03表
（3）以相应项目的（直接费+间接费–规费）×利润率

计算利润。

（4）以相应项目的（直接费+间接费+利润）×综合税
税率计算税金。

（5）计算各单位工程的建筑安装工程费，总计完成03
表计算。
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网络精品课程概预算编制程序

10．实物指标计算

 概、预算还必须编制工程项目的实物消耗量指标，可通
过02表和12表的计算完成。

（1）将09表和10表、11表中的人工、材料、机械消耗
量及机械实物消耗量汇总编制辅助生产工、料、机单
位数量表（12表）。

（2）汇总08–2表中人工、主要材料、机械台班数量。

（3）计算各种增工数量。

（4）合计上面（1）~（3）条中的各项数据得出工程概
、预算的实物数量，即得到02表。

2021-10-31 11



网络精品课程概预算编制程序

11．计算其他费用

  根据工程的实际需要，，编制“设备、工具、器具购
置费计算表”（05表）； “工程建设其他费用及回
收金额计算表”（06表）。 

12．编制总概预算表并进行造价分析

 （1）编制总概预算表：将03、05、06表中的各项填入
01表中相应栏目，并计算各项技术经济指标。

（2）造价分析：根据概算总金额、各单位工程或分项
工程的费用比值和各项技术经济指标进行全面分析。
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网络精品课程概预算编制程序

13．编制综合概、预算

根据建设项目要求，当分段或分部编制01表和02表时，

需要汇总编制综合概、预算。

（1）汇总各种概预算表，编制“总概（预）算汇总表

”（01–1表）。

（2）汇总各段的02表编制“总概（预）算人工、主要

材料、机械台班数量汇总表”（02–1表）
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网络精品课程概预算编制程序

14．编制说明

编制说明主要说明概、预算编制依据，编制中存在的问
题，工程总造价的货币和实物量指标及其他与概、预
算有关但不能在表格中反映的事项。

15．复核、印刷、装订、报批

当全部完成后，应再进行一次全面的复核，当确认无误
并签字后，即可按规定对甲组文件印制规定份数，并
对甲、乙组文件分别装订成册，上报待批。
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网络精品课程概预算编制注意事项

1．对各项、目、节、细目的工程量计算一定要严格按

照定额的口径、要求以及工程量计算规则

2．08表中的“工程名称”要按项目填列

3．注意各取费费率适用范围的说明，如无路面的便道

工程属于土方，有路面的便道工程属于路面等。

4．使用定额时，一定要注意其小注和章、节说明等，

如所有材料的运输及装卸定额中均为包括堆、码方工

日等。
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网络精品课程概预算编制注意事项

5．若材料价格按各地交通厅规定的价格计列时，则10
表可以不必编制；若工程中不发生某表内容的费用，

则可不编该表。

6．要加强复核工作，每个表格均应由“编制”与“复

核”两人完成，并应分别完成。

7．注意表格之间的内在联系，理清其交叉关系。   特别

是其中的07、08、09、10、11等五个表格，在编制时

交叉进行，需要特别注意。
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网络精品课程概预算编制注意事项

8．进行02表编制时，不要忘记汇总那些按费率或指标
计算的增工、填料数量。如自办运输、人工装卸用工
、公路交工前用工，冬雨夜增工、临时设施用工所需
工、料、机数量等。

9．要全面地、全过程地遵循编制概、预算的总则以及
国家和地方的有关规定

10．编制中注意公路工程概、预算的工程费用中属于非
公路专业的工程，应执行有关专业部的直接工程费定
额和相应的间接费定额。但其他费用应按公路工程其
他费用项目划分及计算办法编制。 
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网络精品课程本节小结

l 概预算编制程序

l 概预算编制注意事项
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